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Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa. Ra-
kennustyömaan valmistelussa vaaditaan sopimusten sekä lakien ja asetusten 
mukaan monia toimenpiteitä. Tehtävien hoitaminen vaatii paneutumista, aikaa 
sekä muistia. Opinnäytetyön tavoitteena on laatia aloitusvaiheen muistilista inf-
rarakennustyömaiden käyttöön. 
 
Työ tehdään listaamalla vaadittavat valmisteluvaiheen toimenpiteet. Vaadittavat 
tehtävät etsitään rakennusalan julkaisuista, aineistoista sekä lainsäädännöstä. 
Lisäksi työssä tarkastellaan, Lemminkäinen Infra Oy:n, tämänhetkistä aloitus-
vaiheen toimintamallia sekä toimintamallin mahdollisia ongelmia. Lemminkäisen 
tilannetta tutkitaan työnjohdon haastattelujen perusteella. Ongelmat, pohdinta 
sekä ratkaisut perustuvat haastatteluista saatavaan materiaaliin.  
 
Suurimmat haasteet aloitusvaiheessa ovat työnjohdon ajankäytön ongelmat 
sekä asioiden unohtuminen. Ajankäytön ongelmia aiheuttavat päällekkäiset työt. 
Ongelmia ratkaistaan tulevaisuudessa muistilistaa hyödyntämällä, tehtäviä jaka-
malla ja päällekkäisyyksiä vähentämällä. Konkreettisena tuloksena on myös toi-
menpiteiden Excel-pohjainen muistilista.  
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The assigner of this thesis is Lemminkainen Infra Ltd. Lemminkainen Infra Ltd is 
a Finnish construction company which operates in the field of civil engineering 
in Finland and Baltic Rim region. There is several things in the beginning of a 
construction project that needs to be done. Many of these tasks are required by 
Finnish laws and regulations.  
 
The objective of the thesis is to list all necessary steps of preparations and to 
create a checklist for the use of construction managers. This thesis will use ma-
terials such as laws, study materials and construction books. Second objective 
is to investigate methods that are used in preparations of a construction project 
at the moment. Survey will be done by interviews.  
 
Main result of the thesis is the list of preparations needed. The list will be used 
at Lemminkainen in future projects. Survey shows that two main problems at 
preparations are ineffective use of time and forgetfulness of project managers. 
Problems will be solved by using preparations checklist, sharing tasks to other 
managers and reducing coincident worksites.  
 
 
Keywords: preparations, construction, project, checklist, beginning 
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MERKKIEN SELITYKSET TAI SANASTO 
Aloitusvaihe: Urakan laskentavaiheen jälkeinen valmisteluvaihe, ennen varsinai-
sen työn aloitusta 
Päätoteuttaja: Pääurakoitsija, vastaa rakennusurakan toteutuksesta  
Rakennuttaja: Rakennustyön tilaaja, kuten kaupunki, ELY-keskus tai Liikennevi-
rasto. 
Työmaapäällikkö: Rakennustyömaalla ylin toimihenkilö, ns. vastaava mestari 
Työpäällikkö: Työmaapäällikön esimies  
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1 JOHDANTO 
Opinnäyteyön tilaajana toimii Lemminkäinen Infra Oy, Maa- ja väylärakentami-
nen Pohjois-Suomi. Lemminkäinen on Suomen suurin infra-alan yritys ja se toi-
mii myös Ruotsissa sekä muualla Itämeren ympäristössä. Lemminkäinen Infran 
Maa- ja väylärakentamisen erikoisosaamiseen kuuluvat silta-, katu-, tie- ja rata-
hankkeet. Lisäksi se toteuttaa myös muita infrastruktuuriin liittyviä projekteja 
aina pohjarakentamisesta pihakiveyksiin. (1, linkit Tuotteet ja palvelut -> Maa- ja 
väylärakentaminen.) 
Opinnäytetyön aiheena ovat infra-alan työmaan aloitusvaiheen vaatimukset ja 
niiden sisältö. Vaadittavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi luvat, ilmoitukset ja so-
pimukset. Aloitusvaiheeksi katsotaan yleensä urakan laskentavaiheen jälkeinen 
valmisteluvaihe, ennen varsinaisen rakennustyön aloitusta. Opinnäytetyön ta-
voitteena on laatia infra-alan työmaan valmisteluvaiheen muistilista työnjohdon 
työkaluksi. Muistilista helpottaa työnjohdon tiukkaa aikataulua kokoamalla vaa-
dittavat toimenpiteet yhdeksi kokonaisuudeksi ja antamalla tehtäville organisoi-
dun järjestyksen.  
Työssä tarkastellaan Lemminkäinen Infra Oy:n nykyistä toimintamallia työmaan 
aloitusvaiheen toimenpiteissä. Lisäksi selvitetään valmisteluun mahdollisesti liit-
tyviä ongelmia. Opinnäytetyö tutkii näiden ongelmien syitä ja pohtii niihin ratkai-
suja sekä parempia toimintamalleja. Työssä pyritään ottamaan myös kantaa sii-
hen, että mitä missäkin vaiheessa tehdään ja miksi. Pohdinnan tuloksena ovat 
näin ollen hyödyt työnjohdon tehokkaammassa ajankäytössä. Opinnäytetyön tu-
loksena on konkreettinen, tulostettava, ”checklist”, jossa tehtävät työt on luette-
loitu. 
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2 TOIMINTAMALLI NYKYISIN 
2.1 Haastattelut 
Lemminkäinen Infra Oy Pohjois-Suomen nykyistä toimintamallia aloitusvaiheen 
toimenpiteissä selvitin haastattelemalla kolmea työnjohtajaa sähköpostin ja pu-
helimen välityksellä. Työmaat olivat haastatteluhetkellä kiireisiä mutta onnistuin 
haastattelemaan yhtä työnjohtajaa myös kasvotusten.  
Kyselyyn osallistui kaksi vanhempaa rakennusmestaria, joilla on alalta kymme-
nien vuosien kokemus, sekä yksi nuorempi työnjohtaja. Näin saan kuvan ruti-
noituneiden työnjohtajien toimintatavoista ja muistamisperiaatteista urakan val-
misteluvaiheessa. Nuoremmalta työnjohtajalta haen lisäksi tietoa työmaan aloi-
tuksen haasteista, työuran alkutaipaleella. Haastattelujen avulla pyrin selvittä-
mään tällä hetkellä käytössä olevia apuvälineitä, tiedonhankintaperiaatteita 
sekä työnjakoa työpäällikön ja työmaapäällikön välillä.  
2.2 Nykytilanne 
Nykypäivänä, niin infra kuin muillakin rakennusaloilla, urakat ja työmaat alkavat 
usein hyvin tiukalla aikataululla urakkaneuvotteluiden jälkeen. Aikaa on joskus 
muutama viikko tai vain muutama päivä. Lisäksi aikataulusta saatetaan olla jo 
ennen töiden aloitusta myöhässä tilaajasta johtuvista tekijöistä. Näistä syistä 
valmisteleville työvaiheille ei jää juuri laisinkaan aikaa ja tehtäviä joudutaan te-
kemään varsinaisen rakennustyön ohella. 
Työmaan aloitusvaihe käynnistyy normaalitilanteessa jo urakan tarjouslaskenta-
vaiheessa ja jatkuu urakointisopimuksen laatimisen jälkeen. Monet infra-alan 
suuret tilaajat, kuten ELY-keskus tai Liikennevirasto, vaativat esimerkiksi työn-
johdon nimeämistä, turvallisuusasiakirjan päivitystä työmaan turvallisuussuunni-
telmaksi, todistuksia vakuutuksista ja vakuuksista, alustavia laatusuunnitelmia 
ja aikatauluja sekä muita suunnitelmia jo tarjousta jätettäessä. Tämä käytäntö 
jakaa aloitusvaiheen toimenpiteet pidemmälle aikavälille sekä muuttaa asioiden 
hoitamisen järjestystä.  
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Haastatteluista saadusta materiaalista kävi selkeästi ilmi, että Lemminkäisellä ei 
ole vakiintunutta toimintamallia eikä lomakepohjaa urakan aloitusvaiheen toi-
menpiteiden hoitamiseen ja muistamiseen. Vaadittavat työt tehdään sopimalla 
urakkakohtaisesti, kuka tekee mitäkin.  
Valmisteluvaiheen toimenpiteet hoidetaan suurelta osin muistinvaraisesti. Li-
säksi hyödynnetään urakka-asiakirjoja, työnjohdon osaamista sekä ammattitai-
toa. Aloitusvaiheen toimenpiteiden tiedonetsinnän työkaluja työnjohdolle ovat 
rakennusalan internetsivut sekä julkaisut, työlainsäädäntö ja yrityksen sisäinen 
tietoverkko Lemon. Internetiä kehuttiin hyvänä apuna yhteistietojen hankkimi-
seen sekä muuhun tiedonhankintaan. Muistamisen apuvälineinä työnjohto käyt-
tää perinteistä ruutupaperia sekä joitain irrallisia lomakepohjia. Paperille ja lo-
makkeelle merkitään tehtävänimike, lopuksi tehtävä kuitataan hoidetuksi. 
Tehtävien jako työpäällikön ja työmaapäällikön välillä noudattaa yleisesti vakiin-
tunutta kaavaa. Työpäällikkö hoitaa urakkaan liittyvät lupahakemukset, sopi-
mukset sekä suurimmat hankinnat. Työmaapäällikölle kuuluvat vastaavasti il-
moitusten teko, töiden ja palveluiden tilaukset, työnaikaiset hankinnat, materiaa-
lihankinnat sekä työkoneiden ja muun tarvittavan kaluston hankkiminen. Raken-
nuspaikkaan työnjohto tutustuu yhdessä. Alustavia aikatauluja sekä suunnitel-
mia luonnostellaan työnjohdon yhteispelillä. Aikataulujen lopullinen kokoaminen 
jää kuitenkin yleensä työpäällikön vastuulle. Normaalitilanteessa, jolloin valmis-
televiin työvaiheisiin jää aikaa, työnjako noudattaa yllä mainittua kaavaa. Toisi-
naan aikataulu on tiukka, jolloin tehtäviä jaetaan mahdollisuuksien mukaan. Tär-
keintä on saada työt ja tehtävät hoidetuksi ennen rakennustyön alkamista.   
Aloitusvaiheen vaatimuksiin sekä työnjakoon vaikuttavat lisäksi urakointimuoto, 
urakointisopimus ja myös aikataulu. Laki vaatii esimerkiksi lupahakemuksia 
yleensä päätoteuttajalta eikä ali- tai sivu-urakoitsijalta. Myöskään työmaatiloja, 
sähköjä tai mittaustöitä ei tarvitse, ali- tai sivu-urakoitsijan, välttämättä hankkia. 
Päätoteuttajan sekä sivu- tai aliurakoitsijan välinen työnjako noudattaa alan ylei-
siä käytäntöjä, mutta asioista kannattaa sopia urakointisopimusta tehtäessä ja 
työtä tilattaessa. Työmaan aloitus ei siis aina vaadi yhtä paljon resursseja ja ai-
kaa vaan jokainen urakka on ainutlaatuinen.  
 12 
Valmisteluvaiheessa kaikki vaadittavat luvat, ilmoitukset, sopimukset, tilaukset 
ja hankinnat, katselmukset ja suunnitelmat ovat tärkeitä. Mitään ei tule unohtaa 
ja työt on tehtävä ajallaan. Tehtävien kiireellisyysjärjestyksen laatiminen on han-
kalaa, koska jokainen urakka ja urakan valmisteluvaihe on erilainen. Sopimuk-
sen kirjoittamisen jälkeen tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä ovat kuitenkin 
vaadittavien lupien ja ilmoitusten teko.   
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3 MAHDOLLISET ONGELMAT TYÖMAILLA 
3.1 Ongelmat 
Aloitusvaiheen tehtävillä on suuri merkitys urakan ajankäytön sekä tehokkuuden 
hallinnassa. Valmistelevan työn huolimaton hoito tai unohtaminen kostautuu ra-
kennustöiden edetessä.  Esimerkiksi kaapelien näyttötyö tulee tilata aina ennen 
kaivutyöhön ryhtymistä. Näytön tilaamatta jättäminen aiheuttaa ongelmia, koska 
työt seisahtuvat ja koneet sekä miehet odottavat. Huonommassa tapauksessa 
kaapelit on kaivettu poikki ja korjaus viivästyttää töitä sekä aiheuttaa lisäkustan-
nuksia. Sähköjohtojen katkaiseminen on myös suuri työturvallisuusriski. 
Suoritettujen haastattelujen perusteella kävi ilmi, että ongelmat työmaalla johtu-
vat valmisteluvaiheen ajankäytön hankaluuksista sekä valmistelevien töiden ja 
asioiden unohtumisesta. Tulokset tukevat näin ajatusta siitä, että urakan aloitus-
vaiheen muistilista on tarpeellinen. 
Tehtävät, joilla ei aloitusvaiheessa ole kiire, unohtuvat työnjohdolla helposti. 
Myös muistiin kirjaamattomat ja ”vähäpätöisemmät” asiat unohtuvat sekä jäävät 
tekemättä. Näitä ei niin kiireellisiä tehtäviä ovat esimerkiksi materiaalitilaukset. 
Puutavaran tilaamatta jättäminen vaikuttaa lähinnä päivätasolla konkreettiseen 
rakennustyöhön, eikä se aiheuta suuria ongelmia aikataulussa tai työkustannuk-
sissa. Kriittisen rakennusmateriaalin, kuten teräsbetonipaalujen, unohdus vai-
kuttaa helposti koko urakan läpivientiin. Paaluilla saattaa olla pahimmassa ta-
pauksessa viikkojen toimitusaika. Teräsbetonipaaluja odotellessa aikataulut ve-
nyvät, työt kasaantuvat ja kalliit koneet seisovat turhaan.  Kriittisellä rakennus-
materiaalilla on suuri vaikutus työhön ja töiden etenemiseen.  
Aikataulun venyminen sekä töiden kasaantuminen aiheuttavat urakalle lisäkus-
tannuksia. Aikataulun venymisen ja töiden kasaantumisen selvittämiseen tarvi-
taan aina lisää resursseja. Ongelmaa ratkaistaan käyttämällä ylimääräisiä työ-
miehiä ja lisäkoneita, jotka maksavat. Yleensä vaaditaan myös ylitöitä.  
Aina ei aloitusvaiheen unohdus kosketa pelkästään pääurakoitsijaa. Tuomiojan 
alikulkusillan rakennustyömaalla turvallisuussuunnitelma oli toimitettu tilaajalle, 
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mutta suunnitelma ei ollut hyväksytty. Suunnitelman ”puuttuminen” johti raken-
nustöiden keskeytykseen.  
Ajankäytön hankaluuksia työnjohdolle aiheuttavat useat päällekkäiset työmaat, 
edellisen työmaan lopetus sekä valmisteluajan puuttuminen. Usean työmaan 
yhtäaikainen johtaminen aiheuttaa kiirettä ja vaikeuttaa varsinkin uuden työ-
maan aloittamista. Aikaa ei kerta kaikkiaan tahdo löytyä tarpeeksi uuden urakan 
valmisteluun, kun edellisen työmaan lopetus tai toisen työmaan pyörittäminen 
ovat samalla työnjohtajalla. Työpäiviä jatketaan ylitöillä, jotta uuden työmaan 
valmistelevat työt saadaan tehtyä. Jatkuvat ylityöt ovat hyvin kuluttava toiminta-
malli työnjohdolle. Päällekkäisyydet lisäävät myös unohduksien riskiä. 
Jossain tapauksissa ongelmana on valmisteluajan puuttuminen. Lennosta alka-
vat työmaat ovat urakoita, jotka alkavat rakennuttajasta johtuvista syistä heti 
urakkaneuvottelujen jälkeen.  
Urakointisopimuksen lisäneuvottelut, uudet tarjouspyynnöt sekä tilaajan jahkailu 
ovat yleensä syynä valmisteluvaiheen puuttumiseen. Urakointisopimuksen laati-
misen jälkeen ei valmisteleville töille näissä urakoissa jää aikaa. Työt alkavat 
heti, kun vaadittavat luvat ja ilmoitukset on hoidettu. Muut valmisteluvaiheeseen 
kuuluvat työt ja tehtävät joudutaan tekemään varsinaisen rakennustyön ohella. 
Tämä vaikuttaa koko urakan läpivientiin, koska jokainen päivä kuluu työnjoh-
dolla sekä asioiden hoitamiseen että töiden eteenpäin viemiseen.  
3.2 Ennakointi 
Kaapelien näyttötyön ja putkijohtokarttojen tilaaminen kuuluvat aloitusvaiheen 
toimenpiteisiin. Lähes jokainen infra-alan urakka vaatii kaivutöitä ja kaivukohteet 
ovat usein hyvinkin haasteellisia (kuva 1). Ennakoimalla työnjohto säästyy mo-
nelta vaivalta. 
Kuvaa ei tekijänoikeudellisista syistä julkaista tässä versiossa. 
KUVA 1. Katualueella kaivaminen on haasteellista (2) 
Valmisteluvaiheen töiden laiminlyönti tai unohdus aiheuttaa työn toteutusvai-
heessa ongelmia. Vesijohtojen ja kaapelien sijainti tulee selvittää ennen työhön 
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ryhtymistä. Poikki kaivettu vesijohto tulee aina korjata. Korjaustyö keskeyttää 
varsinaiset työt sekä aiheuttaa lisäkustannuksia. Kuvassa 2 on esimerkki poikki 
kaivetusta vesijohdosta. 
 
KUVA 2. Poikki kaivettu vesijohto (3) 
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3.3 Ratkaisut 
Urakan aloitusvaiheessa kaksi suurinta ongelmaa työnjohdolle ovat unohtami-
nen sekä ajankäytön hankaluudet. Lisäksi ne vaikuttavat toisiinsa, sillä unohdus 
vaikeuttaa ajankäyttöä ja kiire lisää unohduksen riskiä. 
Unohtamisen estämisen työkaluna toimii jatkossa tästä opinnäytetyöstä saatava 
aloitusvaiheen muistilista. Muistilista vähentää työnjohdon muistettavien asioi-
den määrää, jakaa työt työpäällikön sekä työmaapäällikön kesken ja antaa näin 
töille toistuvan rutiinin. Rutiini helpottaa edelleen tehtävien muistamista. Tehtä-
vien selkeä jako sekä pyrkimys siihen, että tietyn tehtävän hoitaa aina samassa 
asemassa oleva henkilö, helpottaa ja nopeuttaa aloitusvaiheen läpivientiä. Teh-
tävän sisältö ja vaatimukset tulevat jatkossa muistista eikä niitä tarvitse erikseen 
tarkistaa. Suurissa urakoissa, joissa on työmaalla useampi työnjohtaja, tehtäviä 
jaetaan myös muille työnjohtajille. Valmisteluvaiheen muistilista toimii hyvänä 
tietopankkina työnjohdon lomien ja sairastumisesta johtuvien tuurauksien ai-
kana. Tehdyt työt löytyvät dokumentoituna sähköisesti tai paperille. Näin välty-
tään turhilta puhelinsoitoilta työnjohtajien välillä. Lisäksi tehtävien suunnittelu ja 
valmistelu hyvissä ajoin pienentää onnettomuuksien riskiä työmaalla. Muistilista 
toimii siis myös turvallisuutta lisäävänä tekijänä.  
Työnjohdon ajankäytön ongelmiin toteuttamiskelpoisten ratkaisujen löytäminen 
on haastavaa. Ajankäytön hallinnan ja sen tehokkuuden lähtökohtaisena pyrki-
myksenä on, että työnjohdolla ei ole päällekkäisiä töitä. Mahdollisuuksien mu-
kaan pyritään siihen, että yksi työmaapäällikkö vetää vain yhtä urakkaa sen 
alusta loppuun.  
Työmaapäällikkö pystyy näin keskittymään vain ja ainoastaan käynnissä ole-
vaan työhön. Koko hänen osaamisensa ja keskittymisensä on kyseisen työ-
maan käytössä. Muistettavien asioiden määrä pysyy kohtuullisena ja ajankäytön 
hallinta on helppoa, kun aikatauluun sovitetaan vain yhden työmaan tehtävät. 
Tällöin tehokasta työaikaa ei kuluta toisen työmaan työt eikä uuden työmaan 
valmistelu.  
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Käytännössä seuraavan urakan valmistelu tulee yleensä aina päällekkäin edelli-
sen urakan lopetusvaiheen kanssa. Infra-alan työt ovat pääsääntöisesti kausi-
luontoisia, sillä suurin osa töistä tehdään sulan maan aikana. On taloudellisesti 
kannattavaa, kun edellisen työn lopetus ja uuden aloitus saadaan mahdollisim-
man lähelle toisiaan.  
Välittömästi alkavissa urakoissa pitää pyrkiä neuvottelemaan lisäaikaa urakan 
valmisteleville työvaiheille. Jos lisäaikaa valmistelulle ei saada, on aloitusvai-
heen muistilista työnjohdolle äärimmäisen tärkeä työkalu. Lennosta alkavissa 
urakoissa apua saadaan lisätyövoiman hankinnoilla. Heti alkaviin urakoihin pal-
kataan lisää työnjohtajia, jotta valmisteluvaiheen työt ja varsinaiset rakennustyöt 
saadaan hallitusti käyntiin. Suurissa urakoissa pitää harkita myös työmaainsi-
nöörin palkkaamista. 
Valmisteluvaiheen onnistumisen ja tehokkuuden kannalta tärkein toimenpide on 
työmaapäällikön ottaminen mukaan urakan laskenta- ja tarjousvaiheeseen. Las-
kentavaiheessa mukana oleminen antaa selkeän kuvan urakan töistä ja töiden 
vaatimuksista. Työmaapäällikkö saa asioihin ”näppituntuman”. Urakan läpivien-
nin tuntemus helpottaa valmistelevien töiden hoitoa merkittävästi. 
Talorakennusalalla on jo pitkään ollut käytössä työmaainsinöörin vakanssi. Työ-
maainsinöörin tehtävät helpottavat varsinaisten rakennustyönjohtajien työtaak-
kaa. Työmaainsinööri ohjaa työaikaista suunnittelua, laatii aikatauluja ja seuraa 
niiden toteutumista, laskee kustannuksia, valmistelee hankintoja ja toteuttaa 
muun muassa turvallisuus- ja laatusuunnitelmat.  
Suurilla ja keskisuurilla infra-alan työmailla niin sanottujen ”paperitöiden” määrä 
on valtava. Työnjohdon päivä kuluu paperitöiden tekemiseen eikä varsinaiselle 
työnohjaukselle ja valvonnalle jää aikaa. Työmaainsinöörin käyttö helpottaa asi-
oiden hoitoa ja nopeuttaa töiden läpivientiä. Myös urakan valmisteluvaihe hel-
pottuu, jos käytössä on tarjous- ja laskentavaiheessa mukana ollut työmaainsi-
nööri. Työmaapäällikkö voi keskittyä edellisen työmaan lopettamiseen, kun työ-
päällikkö ja työmaainsinööri valmistelevat seuraavaa urakkaa.   
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4 ALOITUSVAIHEEN TOIMENPITEET 
 
Aloitusvaiheen toimenpiteet otsikon alla esitellään ja eritellään urakan aloitus-
vaiheen tehtäviä sekä niiden sisältöä. Rakennustyömaan perustaminen vaatii 
päätoteuttajalta monia hakemuksia, ilmoituksia, sopimuksia, tilauksia, suunnitel-
mia, katselmuksia sekä kokouksia ennen varsinaisen rakennustyön aloitusta. 
Tarvittavat luvat sekä määräykset on esitetty laissa. Lisäksi monet kunnat vel-
voittavat ilmoittamaan esimerkiksi työstä aiheutuvasta pölystä, tärinästä ja me-
lusta.  
4.1 Hakemukset 
4.1.1 Rakennuslupa 
Rakennuslupa on haettava rakennuksen rakentamiseen sekä korjaus- ja muu-
tostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen. Infra-alan urakka 
ei yleensä vaadi rakennuslupaa.  
Rakennuslupa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusviranomaiselta. Hakemuk-
seen liitetään suunnittelijan allekirjoittamat rakennuksen pääpiirustukset ja to-
distus siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikan. (4, § 125.) 
4.1.2 Toimenpidelupa 
Toimenpidelupaa haetaan rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön tai 
piipun pystyttämiseen. Toimenpidelupaa haetaan rakennusluvan siasta silloin, 
kun varsinaista rakennuslupaa ei tarvita.  
Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu lain mukaiseen katusuunnitel-
maan, maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukai-
seen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. (5, §126.) 
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4.1.3 Vastaavan työnjohtajan lupa 
Vastaava työnjohtajan lupaa haetaan kunnan rakennusvalvontavirastosta, jos 
kohde tarvitsee rakennusluvan ja rakennuslupa niin edellyttää. Luvan hakijalla 
tulee olla kyseiseen työhön riittävä pätevyys. Lisäksi voidaan joutua hakemaan 
erityisalan rakennustöiden johtajien luvat. (6, §70.) 
4.1.4 Katu- ja yleisen alueen käyttölupahakemus 
Kadulla tai yleisellä alueella tehtävät työt, kuten kaivu- ja louhintatyöt vaativat 
kunnalta luvan. Myös työmaan aitaamiseen ja väliaikaisten työmaarakennusten 
pystyttämiseen tarvittavat luvat haetaan katu- ja yleisen alueen käyttölupahake-
musta hakiessa. Oulun kaupungilta lupaa haetaan yhdyskunta- ja ympäristöpal-
veluista. (7, linkit Kadut, kartat ja liikenne -> Kadut -> Yleisten alueiden luvat.) 
4.1.5 Kaivulupa  
Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivamista varten tulee mielellään 21 vuorokautta 
ennen kaivutöiden alkamista hankkia erillinen kaivulupa. Jotkut kunnat vaativat 
lisäksi sijoitussopimuksen pysyville rakenteille, kuten putkille, johdoille ja lait-
teille, jotka sijoitetaan yleisille tai katualuille. Sijoitussopimus/-lupa hoidetaan 
kaivulupaa hakiessa. 
Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä, käyttö- ja kaivutöissä, tehdään jos ra-
kennus- tai nostotyö sekä kaivutyö vaikuttavat haittaavasti kadun tai kevyen lii-
kenteen väylän käyttöön. Ilmoitus tehdään liikenteenhallintakeskukseen. (7, lin-
kit Kadut, kartat ja liikenne -> Kadut -> Yleisten alueiden luvat.) 
4.1.6 Purkamislupa 
Asemakaava-alueella rakennuksen purkaminen vaatii purkamisluvan. Lupaa 
haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Purkulupaa ei tarvita, jos työ-
maalla on voimassaoleva rakennuslupa, katusuunnitelma, tiesuunnitelma tai ra-
tasuunnitelma. Tällöin tehdään kirjallinen purkamisilmoitus rakennusvalvontavi-
ranomaiselle 30 päivää ennen purkutyön aloitusta. Purkamislupaa haettaessa 
tehdään myös ilmoitus purkujätteen käsittelystä. (4, §127) 
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4.2 Ilmoitukset 
4.2.1 Rakennustyön ennakkoilmoitus 
Rakennustyön ennakkoilmoitus tulee tehdä työnsuojeluviranomaisille työ-
maasta, joka kestää yli kuukauden tai siellä työskentelee yli 10 henkilöä itsenäi-
set työnsuorittajat mukaan lukien. Ilmoitus tulee antaa tiedoksi myös rakennut-
tajalle. Ilmoitus tulee pitää esillä työmaalla, esimerkiksi ilmoitustaululla. (8, §4.) 
4.2.2 Rakentamistyön aloitusilmoitus 
Rakentamistyön aloitusilmoitus tehdään kaikesta luvanvaraisesta rakentami-
sesta kunnan rakennusvalvontavirastoon. Ilmoitus pitää tehdä ennen rakentami-
sen aloittamista. (9, §149.) 
4.2.3 Ilmoitus työnsuojelurekisteriin 
Työsuojeluhenkilörekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön pitämä rekisteri, 
jonka käyttötarkoituksena on välittää työsuojelutietoa ja -materiaalia. Työnantaja 
on velvollinen ilmoittamaan rekisteriin muun muassa työpaikkaa, työnsuojelua ja 
työterveyspalveluja koskevia tietoja. (10, §1.) 
4.2.4 Melu – ja tärinäilmoitus 
Melu- ja tärinäilmoitus tulee tehdä kirjallisena kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. Ilmoitus tehdään tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpi-
teestä, kuten rakennustyöstä. Ilmoitus on tehtävä 30 päivää ennen toiminnan 
aloittamista, jollei kunnan ympäristösuojelumääräyksissä toisin määrätä. (11, 
§60.) 
4.2.5 Ilmoitus melusta kiinteistöihin 
Työmaan läheisyydessä sekä sen vaikutusalueella sijaitseviin kiinteistöihin tulee 
tehdä ilmoitus rakennustyöstä johtuvasta melusta. Kirjallinen ilmoitus lähetetään 
postitse. Ilmoituksessa kerrotaan työn kohde sekä kesto, urakoitsijan nimi ja 
vastaavan työnjohtajan nimi sekä puhelinnumero.  
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4.2.6 Räjäytys- ja louhintatyömaan ilmoitus 
Ilmoitus tehdään poliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloitta-
mista. Työturvallisuuslain asetuksen mukaan on räjäytys- ja louhintatyöstä teh-
tävä lisäksi erillinen, työvaihekohtaisesti tarkentuva, kirjallinen turvallisuussuun-
nitelma. Turvallisuussuunnitelma ja ohjeet on tehtävä ymmärrettävässä muo-
dossa ja käsiteltävä asianomaisten työntekijöiden kanssa. Ohjeiden tulee olla 
työntekijöiden ja asianomaisten saatavilla. (12, §3.) 
4.3 Sopimukset 
4.3.1 Vakuutukset 
Rakennustyövakuutus 
Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei toisin mainita, on pääurakoitsija velvollinen 
kustannuksellaan vakuuttamaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankitut ra-
kennustarvikkeet ja käyttötarvikkeet. Vakuutuksen tulee kattaa myös ali- ja sivu-
urakat, rakennuttajan hankinnat sekä sopimusasiakirjoissa mainitut muut vakuu-
tuskohteet.  
Vakuutus otetaan rakennustyövakuutuksena tai muuna vahinkovakuutuksena. 
Vakuutukset tulee olla voimassa siihen saakka, että koko kohde on vastaan-
otettu, mukaan lukien myös vastaanoton jälkeisistä takuutöistä aiheutuvat va-
hingot. Vakuutusmäärän tulee vastata koko ajan kohteen täyttä arvoa, lisä- ja 
muutostöineen. (13, §38.) 
Tapaturmavakuutus  
Työnantaja on tapaturmavakuutuslain mukaan velvollinen vakuuttamaan jokai-
sen työntekijän tapaturmien varalta, kun työsopimus on tehty. Tapaturmavakuu-
tustodistus tulee olla nähtävillä työmaalla kaikkina aikoina. (14, linkit Yritysasi-
akkaat ->Vakuutukset -> Lakisääteinen tapaturmavakuutus.) 
 
 
 22 
Toiminnan vastuuvakuutus  
Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on antaa suojaa vakuutuksenottajan mahdol-
lisen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta. Toiminnan vastuuvakuutuksella 
korvataan mahdolliset kolmannelle osapuolelle aiheutuvat henkilö- ja esineva-
hingot. 
4.3.2 Urakointisopimukset 
Sopimuksia ovat mahdolliset ali- ja sivu-urakat sekä muut erikoistöiden tilauk-
set. Urakan laajuudesta, omista resursseista sekä osaamisesta riippuen osa 
työstä teetetään muilla alan toimijoilla. Esimerkkinä ovat konetyöt. 
4.3.3 Sähköliittymäsopimus  
Työn aikainen sähköliittymäsopimus hankitaan ennen työn aloittamista. Hyvissä 
ajoin tehty sopimus antaa aikaa kilpailutukselle. Liittymäsopimusta tehdessä 
tehdään myös sähkönsiirtosopimus. Verkonhaltija rakentaa verkon liittymispis-
teeseen saakka. Päätoteuttaja hankkii liittymäkaapelin ja yleensä vuokraa mit-
tauskeskuksen, jotka verkonhaltija asentaa.  
Sähköliittymäsopimuksen vaihtoehtona, kalliin liittymisen tai kohteen etäisyyden 
takia, voi olla myös työmaalle hankittava aggregaatti.  
4.3.4 Vesi- ja viemäriliittymäsopimus 
Työnaikaiset mahdolliset vesi- ja viemäriliittymäsopimukset tehdään paikallisen 
vesihuoltolaitoksen kanssa. Vesihuoltolaitos tarjoaa paikan tonttiliittymälle, josta 
eteenpäin päätoteuttaja rakentaa väliaikaiset vesi- ja viemärilinjat.   
4.3.5 Jätehuoltosopimus 
Päätoteuttaja on velvollinen järjestämään työmaalle jätehuollon. Asetuksen mu-
kaan on rakennusjätteen haltijan, eli pääurakoitsijan, huolehdittava, että jätteet 
käytetään uudelleen, kierrätetään tai hyödynnetään mahdollisimman tarkasti. 
(15, §15.) 
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4.4 Tilaukset ja hankinnat 
4.4.1 Mittaustyöt 
Mittaustyö tilataan yleensä paikalliselta mittausfirmalta. Infrarakentamisessa 
käytetään edelleen paljon perinteistä täkymetrimittausta ja korko- sekä ajo-
keppi-merkitsemistapaa. Nykyään vaihtoehtona on myös koneautomaatio. Ko-
neautomaatio tarvitsee vähemmän varsinaista mittaustyötä ja on näin ollen no-
pea ja edullisempi menetelmä esimerkiksi tietyömaiden mittausmenetelmäsi, 
kun mitattavat matkat ovat pitkiä ja alat suuria.  
Muita mahdollisesti tilattavia mittauspalveluita ovat muun muassa tarkemittauk-
set, betonin lujuusmittaukset tai tartuntavetokokeet, ylimääräiset kairaukset 
sekä maaperän kantavuus- ja tiiveysmittaukset.  
4.4.2 Työmaatilat  
Työmaalle hankitaan työntekijämäärän mukaan määräytyvät työmaa- ja sosiaa-
litilat. Lisäksi hankitaan tai tuodaan työkalukontti ja mahdollisesti myös siirret-
tävä WC. Työmaatilojen tilauksen yhteydessä kannattaa hoitaa myös ensiapu-
välineiden hankinta. 
4.4.3 Telineet 
Kohteen vaatiessa työmaalle tilataan telineurakoitsijalta telinesuunnitelma sekä 
työtelineet. Telineiden kasaamisen hoitaa yleensä telinefirma.  
4.4.4 Kaapelien näytöt ja putkijohtokartat  
Ennen kaivutöiden aloitusta hankitaan kunnalta tai muulta omistajalta kaapeli- ja 
putkikartat työmaan alueelta sekä sen ympäristöstä. Kartoista ilmenee putken 
tai johdon paikka, koko ja mahdollisesti myös asennussyvyys. Lisäksi, ennen 
kaivutöiden aloitusta, tilataan kaapelien näytöt kunnalta tai kaapelien omista-
jalta, kuten sähköyhtiöltä tai teleoperaattorilta.  
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4.4.5 Opasteiden hankinta  
Työmaalle hankitaan tarvittavat opasteet, varoituskyltit, työmaakyltit sekä liiken-
nemerkit. Työmaakyltistä käy ilmi muun muassa rakennettava kohde, rakennut-
taja ja pääurakoitsija sekä mahdollinen rakennusluvan numero. Työmaakyltin 
yhteydessä ilmoitetaan työmaalla tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet.  
4.4.6 Muut tilaukset  
Mahdolliset muita tilauksia ovat muun muassa erikoistyökoneiden ja -työkalujen, 
vartioinnin, metsurin tai hakkuukoneen tilaus. 
4.5 Katselmukset 
4.5.1 Rakennuspaikkaan tutustuminen 
Vastaava työnjohto tutustuu rakennuspaikkaan ennen töiden aloitusta. Katsel-
muksessa selvitetään tontin rajat ja esimerkiksi kaadettavat puut. Monesti en-
simmäinen katselmus tehdään jo tarjouslaskentavaiheessa.  
4.5.2 Naapurikiinteistöjen katselmus 
Naapurikiinteistöjen katselmus tehdään ennen töiden aloitusta. Katselmus teh-
dään kiinteistön omistajan ja tilaajan edustajan kanssa. Katselmus on tarkka do-
kumentointi kiinteistöjen kunnosta valokuvin ja asiakirjoin. Ennen räjäytys- ja 
paalutustöitä on aina tehtävä naapurikiinteistöjen katselmus. Tarkka dokumen-
tointi on urakoitsijan oikeusturva! 
4.6 Aikataulut 
Yleisaikataulun suunnittelu käynnistyy tarjouslaskentavaiheessa. Siinä esitetään 
urakan työt ja aikataulu pääpiirteittäin. 
Viikko/päivä-aikatauluilla täydennetään yleisaikataulua työmaan aloitusvai-
heessa ja työn aikana. Viikkoaikataulua täydennetään erikoistöiden päivä- ja 
tuntiaikatauluilla. 
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Tehtäväsuunnitelmilla täydennetään viikko- ja päiväaikatauluja sekä suunnitel-
laan tehtävät työt yksityiskohtaisesti.  
4.7 Suunnitelmat 
4.7.1 Henkilöstö ja kalustosuunnitelma  
Henkilöstösuunnitelma määrittää työmaan eri vaiheille tarvittavan työvoiman. 
Kalustosuunnitelmassa suunnitellaan vastaavasti työmaalla tarvittava kalusto. 
4.7.2 Kulkulupaluettelo 
Rakennuskohteen päätoteuttajalla on velvollisuus torjua harmaata taloutta, siksi 
on tiedettävä keitä työmaalla työskentelee. Tästä syystä henkilöt ja heidän pal-
kanmaksajansa tulee kirjata kulkulupaluetteloon. Kululupaluetteloon kirjataan 
myös työntekijän veronumero. Kulkulupaluetteloa päivitetään työn edetessä ja 
sen tulee olla nähtävillä työmaalla. (16, linkit Työmarkkinat -> Harmaan talou-
den torjunta.) 
4.7.3 Hankintasuunnitelma  
Hankintasuunnitelma esittää työmaan välttämättömät hankinnat, niiden oikea-
aikaisen ajoituksen ja kustannukset. Hankintoja ovat palvelu- ja materiaalihan-
kinnat, aliurakat ja tilaukset. Hankintasuunnitelmassa materiaalit ja alihankinnat 
esitetään nimikkeinä ja määrinä. 
4.7.4 Työmaan aluesuunnitelma 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunni-
telma. Aluesuunnitelman esittää selkeästi kyseessä olevan työmaa-alueen ylei-
seen järjestelyyn sekä toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät. 
Lisäksi esitetään muun muassa rakennusten ja rakennelmien sijainnit, kulkurei-
tit, työmaatiet, lastaus ja purkupaikat sekä ensiapupisteet. Aluesuunnitelman tu-
lee olla kaikkien nähtävillä työmaalla. (17, §11.) 
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4.7.5 Työmaan turvallisuussuunnitelma  
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallinen työtur-
vallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelman avulla työt, työvaiheet ja niiden 
ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja varmistetaan, ettei niistä ai-
heudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. 
(17, §10.) 
4.7.6  Liikenteenohjaussuunnitelma 
Tiealueella tehtävästä työstä tulee aina tehdä liikenteenohjaussuunnitelma. Lii-
kennejärjestelyjen ja liikenteenohjauksen tarkoituksena on turvata sekä tiealu-
eella työskentelevien henkilöiden että tiellä liikkuvien turvallisuus.  
Tiellä suoritettavasta työstä ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa liikenteelle. Työ-
kohde ei saa yllättää liikkujaa, liikennejärjestelyjen tulee olla selkeät, helposti 
ymmärrettävät ja johdonmukaiset. Liikennejärjestelyjä tulee muuttaa ja siirtää 
työn edistymisen mukaisesti niin, että ne vastaavat aina vallitsevaa työtilan-
netta. Liikenteenohjauksessa huomioidaan ajoneuvoliikenteen lisäksi myös ja-
lankulkijat, pyöräilijät ja muu kevyt liikenne sekä liikuntarajoitteiset henkilöt. (18, 
linkit Liikenne ->Luvat ->Kaapelit, johdot ja putket tiealueella ->Liikenteenoh-
jaussuunnitelmat.) 
4.7.7 Laatusuunnitelma 
Rakennuttaja vaatii päätoteuttajalta kirjallisen laatusuunnitelman ennen raken-
nustöiden aloitusta. Laatusuunnitelmassa esitetään työn laadun rakentuminen, 
laadun tavoitteet ja niiden toteuttaminen sekä toimenpiteet, jolla laatu varmen-
netaan. Monesti vaaditaan myös työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat.  
4.7.8 Tekniset suunnitelmat 
Rakennustekniset suunnitelmat tulee tehdä ennen töiden aloitusta. Tekniset 
suunnitelmat ovat piirustuksia rakenteista ja niitä täydennetään selityksin ja tek-
stein. Urakoitsijan tulee tutustua suunnittelijan tekemiin kuviin, tarkistaa mahdol-
liset virheet ja ristiriidat sekä pyytää lisäsuunnitelmia tai korjauksia, jos tarvetta 
esiintyy.  
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Näiden suunnitelmien lisäksi voidaan tarvita mm. muottisuunnitelmaa, betonoin-
tisuunnitelmaa, kuivatussuunnitelmaa, elementtien asennussuunnitelmaa sekä 
telinesuunnitelmaa.  
 
4.7.9 Työmaapäiväkirja 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan eli pääurakoitsijan on 
huolehdittava, että työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjaan 
merkitään päivittäin työtä koskevia tietoja, tapahtumia sekä vallitsevia olosuhde-
tietoja. Lisäksi kirjataan työssä esille tulleet huomautukset sekä muutokset. Työ-
maapäiväkirja esitetään ja kuitataan valvojalla. (19, linkit kirjakauppa -> työn-
johto -> Työmaapäiväkirja RATU 5008.) 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön aiheena olivat infra-alan työmaan aloitusvaiheen vaatimukset ja 
tehtävien sisältö. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia infra-alan urakan valmiste-
luvaiheen muistilista työnjohdon työkaluksi. Muistilista helpottaa työnjohdon 
tiukkaa aikataulua kokoamalla vaadittavat toimenpiteet yhdeksi kokonaisuu-
deksi ja antamalla tehtäville organisoidun järjestyksen. Työn tuloksena valmistui 
konkreettinen valmisteluvaiheen muistilista. 
Urakan aloitusvaiheen ongelmia tuottavat työnjohdolle ajankäytön hankaluudet, 
asioiden unohtuminen sekä töiden viimetippaan jättäminen. Aloitusvaiheen teh-
tävillä, kuten suunnitelmilla ja tilauksilla, on suuri merkitys urakan onnistumi-
sessa, tehokkuudessa ja ajankäytön hallinnassa. Aloitusvaiheen työt ja tehtävät 
tulee hoitaa aina ennen rakennustyön aloitusta niiltä osin kuin se on mahdol-
lista. 
Ajankäytön ongelmia ratkaistaan vähentämällä työnjohdon päällekkäisiä töitä. 
Vastaavalle työnjohtajalle annetaan vain yksi työmaa hoidettavaksi kerrallaan. 
Uusien työnjohtajien palkkaaminen työmäärän vähentämiseksi on toimiva rat-
kaisu ja myös työmaainsinöörin käyttöä tulee harkita. Uusista työsuhteista ai-
heutuu yritykselle lisäkustannuksia mutta tehokkuuden lisäämisellä saadaan 
myös voittoa.  
Tehtävien unohtamisen riskiä vähennetään käyttämällä aloitusvaiheen muistilis-
taa urakan valmisteluvaiheessa. Muistilista antaa vaadittaville tehtäville rutiinin 
ja rutiini helpottaa asioiden muistamista. Kaksi tärkeintä toimenpidettä valmiste-
luvaiheen onnistumisen kannalta ovat juuri muistilistan käyttö ja työnjohdon 
osallistuminen laskenta- ja tarjousvaiheeseen.  
Urakan aloitusvaiheen vaatimukset ja niiden sisällön sain koottua laajasti tähän 
työhön. Muistilista kokoaa tehtävät yhteen sekä kattaa työvaiheet urakan las-
kentavaiheesta rakennustyön aloitukseen. Lisättävää muistilistaan tulee tulevai-
suudessa varmasti ja uskon, että muistilista kehittyy työnjohdon käytössä. Muis-
tilista on laadittu lähtökohtaisesti infra-alan työmaiden käyttöön, mutta pienellä 
muuntelulla siitä saa työkalun myös talonrakennustyömaille.  
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Haastattelut antoivat hyvän kuvan Lemminkäinen Infran nykyisestä toimintamal-
lista aloitusvaiheen töissä. Itse haastattelut osoittautuivat kuitenkin melko haas-
teellisiksi. Vaikeus oli oikeiden kysymysten laatimisessa ja tarvittavien tietojen 
esille saamisessa. Kirjoittamisen näkökohdasta haastattelut olisivat voineet olla 
laajempia ja haastateltavien työnjohtajien määrä suurempi. Opinnäytetyöni tein 
suhteellisen suppealla materiaalilla.  
Aloitusvaiheen ongelmat sekä ongelmien syyt tulivat työssä hyvin esille. Ratkai-
suvaihtoehtoja ja parempia toimintamalleja valmistui pohdinnan tuloksena hie-
man niukasti, mutta uskon ehdotusten toimivan käytännössä. Aloitusvaiheen 
muistilista on työni tärkein ratkaisu sekä työkalu työmaan valmisteluvaiheen on-
gelmiin. Muistilista helpottaa työnjohtajan töitä, parantaa tuottavuutta ja lisää 
työmaan turvallisuutta. 
Työvaiheiden tarkka numerointi kiireellisyysjärjestykseen tai eritteleminen, mitä 
missäkin vaiheessa tehdään, ei onnistu. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä 
hoidetaan työmaalla tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Haastattelujen perusteella 
voidaan todeta, että jokainen urakka on erilainen ja urakointimuoto vaikuttaa 
ratkaisevasti aloitusvaiheen toimenpiteisiin. Muistilistan avulla listataan kaikki 
pääurakoitsijalta vaadittavat toimet ja lisätään listaan kohta ”ei tarvita”. Näin 
muistilista toimii pätevänä työkaluna jokaisen urakointimuodon ja työmaan aloi-
tusvaiheessa.   
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